



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

Migrationsablauf

1. Einrichten der OPUS4-Testinstanz auf **opus4mig.kobv.de**
2. Exportieren der Daten von OPUS3 nach OPUS4



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

3. Beginn der Testphase für die Bibliothek

- * Vertraut machen mit OPUS4
- * Anpassungen definieren
(siehe Migrationsformular)
- * Daten testen
- * Zugriffsschutz der Dokumente überprüfen
- * Mit Schriftenreihen vertraut machen, keine neuen definieren!
- * Layout anschauen und Anpassungen definieren
- * Anderes Styling – Änderung über Bibliothek (css-Datei)



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

4. Anpassungsanforderungen einarbeiten
 5. Tests der Anpassungen durch die Bibliothek
 6. Abnahme durch die Bibliothek
- Ende der Testphase -



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

7. Terminvereinbarung zur Produktivsetzung
8. Vorarbeiten auf Produktivserver
 - Erstellen der Produktivinstanz auf dem Produktivserver **opus4.kobv.de**
 - Übernahme der Anpassungen aus der OPUS4- Testumgebung



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

9. Tag der Produktivsetzung

- Stoppen der alten OPUS3-Instanz - Keine weitere Dateneingabe in OPUS3!
- Übernahme der frischen Daten aus OPUS3, sowohl DB als auch Volltexte
- Weiterleitung der OPUS3-Seiten auf den OPUS4-Server



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

Zeitlicher Ablauf:

- z.Zt. 31 Opus-Instanzen
- Einteilung in Gruppen
- Pro Gruppe - 5 Instanzen
- 5 Instanzen in 2 Monaten

Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

Einteilung der Gruppen nach folgenden Kriterien:

- Äußere Erfordernisse des Umstiegs von OPUS3 nach OPUS4, aufgrund fehlender Möglichkeiten in OPUS3
- Geringe Layoutanpassungen
- Geringe Datenmengen
- Bestehender Wunsch auf Migration
- z.Zt. Kein Harvesting zur DNB (Test der OAI-Schnittstelle noch nicht abgeschlossen)
- z.Zt. Keine unterschiedlichen Zugriffsrechte (Berücksichtigung bei der Migration erst in 4.1.1)



Von OPUS3 zu OPUS4 Migrationsplanung des KOBV

Vorschlag für Einteilung der Gruppen

Gruppen	Instanzen	Zeitraum
Gruppe 1	HTW, UDK, BBAW, BTU, HSOG	Mai, Juni, Juli
Gruppe 2	?	Juli, August
Gruppe 3	?	September, Oktober
Gruppe 4	?	November, Dezember
Gruppe 5	?	Januar, Februar
Gruppe 6	?	März, April