


# Projekt FOLIO im BVB

Stand Juli 2023



# Inhalt

1. Stand im BVB
2. Ausblick / Zeithorizont

## Frage an ChatGPT:

Wann wird im BVB FOLIO als Bibliothekssystem produktiv eingesetzt?

## Antwort ChatGPT:

...I don't have real-time information

...I don't have specific information regarding the implementation timeline for FOLIO at BVB (Bibliotheksverbund Bayern).

... It's best to reach out to BVB directly

# Beschluss im Verbundrat des BVB am 28.9.22

...

„Der Bibliotheksverbund Bayern bittet die **Universitätsbibliothek der Technischen Universität München**, die **Universitätsbibliothek Regensburg<sup>1</sup>** und die **Hochschulbibliothek der Hochschule Würzburg-Schweinfurt**, als **Pilotbibliotheken den Echtbetrieb aufzunehmen** und mit **Unterstützung der Verbundzentrale alle notwendigen Module für einen Echtbetrieb der an FOLIO beteiligten Bibliotheken 2024 vorzubereiten.**“

...

1: Inkl OTH Regensburg


# Stand Juli 2023

- Projektorganisation
- Infrastruktur, Technik aktuell
- Prioritäten im Projekt
  - Bibliothek der THWS, Planung zum Livegang
  - Kooperationen, Entwicklungsaufträge

# FOLIO international

# national

# BVB-weit



# Stand FOLIO-Installationen (Mai 2023)

- 31 Installationen alter Testcluster (Kiwi, Lotus)
- 19 Installationen auf „Produktions-Cluster“ (Nolana, Orchid)
- 15 verschiedene Einrichtungen

# Stand Juli 2023

- Projektorganisation ✓
- Infrastruktur, Technik aktuell ✓
- Aktuelle Prioritäten im Projekt
  - Bibliothek der THWS, Planung zum Livegang
  - Kooperationen, Entwicklungsaufträge



# Stand Juli 2023 – Ausrichtung auf THWS

- Priorisierung in alle Teilprojekten (Must-Have-Liste der THWS)
- Beispiele:
  - Vereinbarung/Vertrag mit BSB/VZ (FOLIO-Service)
  - Backup/Recovery testen
  - VuFind im Kubernetes-Cluster, Multitenant-Betrieb
  - Datenmigration


# Stand Juli 2023 - Entwicklungsaufträge

- Mahnverwaltung in FOLIO beauftragt (hebis), ggf. Ergänzungen durch BVB (Sammelmaahnung)
- Kooperation SWB/BVB: Anbindung von FOLIO an ZFL-Server (regional)
- LAS:eR2FOLIO-Schnittstelle (national)
- UB Mainz, Automatenanbindung (SIP2)
- ...

# Stand Juli 2023 - Projektmittel

- Sachmittel, Entwicklungsaufträge
- Personalstellen

# Stand Juli 2023 - Zeithorizont



Vielen Dank.

[edwin.pretz@bsb-muenchen.de](mailto:edwin.pretz@bsb-muenchen.de)