


FOLIO in Bayern – Perspektive Chancen kooperativer Infrastrukturen

KOBV-Forum 2026




Inhalt:

1. Stand in Bayern
2. Kooperative Infrastrukturen
3. Beispiel: VuFind

Stand im BVB:


- Die 11-te Bibliothek im BVB ist auf FOLIO / VuFind migriert
- Ziel: Migrationen der Bibliotheken gemäß Projektantrag bis Ende 2027 abschließen – Umsetzung im Zeitplan
- Viele Optimierungen im Migrationsablauf erfolgt
- Aktuelle Schwerpunkte: Optimierung, Wartung, Pflege, Überführung in den nachhaltigen Betrieb

Planungsstand bis Q1 2027




Zeitachse aller Migrationen

Zeitsstrecke von 1. Testmigration bis Live-Gang (FOLIO/VuFind)



Einrichtung

BIB - M
BIB - L
BIB - K
BIB - J
BIB - I
BIB - H
BIB - G
BIB - F
BIB - E
BIB - D
BIB - C
BIB - B
BIB - A
UB M
H NU
H HO
UB BT
OTH AW
UB FAU
TH RO
TH A
HW LA
HS WT
U BG
H M
H CO
TH AB
UB R
OTH R
UB TUM
TH WS



- Die Anzahl der parallel durchführbaren Migrationen bei gleichbleibenden Ressourcen ist begrenzt
- Der Zeitraum pro Migration lässt sich nicht wesentlich weiter verkürzen

Einige Wochen vor der 1. Testmigration gibt es den eigentlichen Projektstart! D.h., **die Dauer eines Migrationsprojektes ist länger als der blaue Balken.**

Über Risiken, Bedenkenträger & Erfolgsfaktoren

Über Risiken & Bedenkenträger: ... 😊

Erfolgsfaktoren:


Folie aus Juli 2025

- Klare Zielvorgabe mit Zeitvorgabe – banal und dennoch oft vernachlässigt
- Vorhandene Expertise: LRZ, Bibliotheken, ...
- Kooperation und Kommunikation unter ALLEN Beteiligten & Einbindung aller Stakeholder
- Ins Handeln kommen:
E. Kästner „Es gibt nichts Gutes. Außer: man tut es.“




Kooperative Infrastrukturen

- Projektorganisation im BVB
 - 12 themenbezogene Teilprojektgruppen, Projektmanagementgruppe, Gruppen der Migrationsprojekte, Lenkungsgruppe mit Digitalverbund Bayern und StMWK
- Verbundübergreifend, regelmäßiger Austausch, MoU in Arbeit
- Internationale Community der OLF


FOLIO international



national




BVB-weit



Statusberichte & Bedarf

TP-Verantw. & PM



Plenum

Warum Kooperation erforderlich ist:

- Zusammenführung von Wissen und Fähigkeiten
- wohlüberlegte Entscheidungen
- breite Akzeptanz der Ergebnisse
- hohe breite Motivation in der Umsetzung
- „Community-Spirit“, wechselseitige Lerneffekte

Risiken:

Langsam, Konfliktpotenzial, Koordinierungs- und Kommunikationsaufwand, „faule“ Kompromisse

GUTE Kooperationen
minimieren die Projektrisiken


Vielen Dank!

Kooperative Infrastrukturen

Ein Beispiel auf Mikroebene im BVB für kooperativ erstellte Lösungsansätze:

**Das Betriebskonzept von
VuFind und Solr in der BVB FOLIO-Cloud**

VuFind: Betriebs- und Entwicklungskonzept



Betriebskonzept VuFind im BVB

- TP Gruppe mit Unterarbeitsgruppen
- Beteiligung des LRZ
- Verwendung von Git, Confluence etc.
- Unterschiedliche Beteiligte in der VZ (Solr- und VuFind-Experten)
- Konzept – nicht nur technisch