
Das FOLIO-Projekt des KOBVs
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CLAUDI – Berlin Library Cloud



CLAUDI – Ausgangslage

• SISIS-SunRise™ end of life

• SISIS-SunRise™ entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen 

• Fehlende ERM-, Discovery- und Open-Access-Integration 

• HAW: Unterschiedliche Voraussetzungen ≠ gemeinsame Ausrichtung

• Erfolgreiche FOLIO-Migration in Bayern

• Strategische Allianz zwischen BVB und KOBV
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Ausgangslage – Förderprogramm Berlin

EFRE – Europäische Fonds für regionale Entwicklung

STIIV – Stärkung der Innovationskapazitäten in der Informationsversorgung

→ Bis zu 40 % der förderfähigen Kosten von der EU (EFRE)

→ 60 % Kofinanzierung durch den Antragsteller



CLAUDI – Zielsetzung

Einführung eines einheitlichen, cloudbasierten, Open-Source-BMS und 
gemeinsamen DS

→ Eine FOLIO-Instanz als Mandantensystem, inkl. VuFind®-DS für vier 
Berliner HAWs:

→ Projektlaufzeit: 3 Jahre (01.01.2026 - 31.12.2028)
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CLAUDI – Arbeitspakete
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AP 1: Vereinheitlichung der Geschäftsprozesse 
der Bibliotheken der HAWs
Analyse und Angleichung der bestehenden 
Geschäftsprozesse und vertraglichen 
Rahmenbedingungen.

AP 2: FOLIO
Wissenstransfer und Schulungen, 
Bereitstellungen von Testumgebungen 
sowie Definition der Grundkonfiguration, 
Migration der Daten der jeweiligen 
Mandanten ins FOLIO Testsystem und 
testweise Produktionsaufnahme.

AP 3: VuFind
Evaluation der BVB- und KOBV-VuFind-
Lösungen. Nach der Entscheidung für einen 
VuFind werden entsprechende Testsysteme 
aufgebaut. 

AP 4: Migrationskonzept B3Kat
Ideenfindung für ein B3Kat-Migrationskonzepts.

AP 5: Erstellung eine Betriebsmodells für die 
Überführung in einen KOBV-Service
Erarbeitung eines tragfähigen Betriebsmodells, 
das kleineren KOBV-Bibliotheken den Wechsel 
zu FOLIO ermöglichen könnte.



Was möchte der KOBV mit CLAUDI erreichen?

• Ablösung von SISIS-SunRise™ durch erfolgreiche Migration nach FOLIO 
– ein skalierbares Next-Generation-System

• Einheitliche, effiziente, ressourcenschonende Bibliotheksinfrastruktur 
für Berlin

• Vereinheitlichung → konsistenter Zugang für Studierende und 
Forschende

• Kompetenzen im Bereich BMS und FOLIO im KOBV aufbauen

• Mögliches KOBV-Betriebsmodell, das kleinen Bibliotheken in der 
Region in Aussicht stellen könnte FOLIO zu nutzen
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Geplante Meilensteine
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2026

Q2 2027: 
Evaluation 
Verbundkatalog B3Kat

Q4 2026: 
Bereitstellung Testumgebung 
FOLIO (1 Instanz)

Q4 2026: 
Vereinheitlichung der 
Geschäftsprozesse

2027

Q3 2027: 
Migration der Daten Mandant 
1 ins FOLIO Testsystem

Q1 2027: 
Produktionsaufnahme 
Discovery-System Mandant 1

Q3/Q4 2028: 
Testweise Produktionsaufnahme 
der FOLIO Mandanten

2028

Q2 2028: 
Konzepterstellung Betriebsmodell 
FOLIO als KOBV-Service

Q2 2026: 
Evaluation VuFind
(KOBV oder BVB)



Herausforderungen

• Wissenstransfer und Kompetenzaufbau

• Fachkräfte finden

Lessons Learned

• Stellen früher besetzen

• Langsamer als gedacht

• Erwartungen managen
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„Klare Zielvorgabe mit Zeitvorgabe –
banal und dennoch oft vernachlässigt“ 
Edwin Pretz: FOLIO-Bericht / KOBV-Forum 2025



CLAUDI – Berlin Library Cloud

Fragen?
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